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INFORME FINAL 

Esta plantilla de informe es una guía de orientación; se pueden añadir los recuadros que se consideren oportunos, pero en ningún caso se eliminará ninguno.


[image: image2.jpg]fors Pitics
. de Cooperacio





1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO

	Resumen de la marcha del proyecto, comentando si se realizan las diferentes actividades incluidas en el cronograma del proyecto original. En caso de que se hayan realizado modificaciones sustanciales (para las cuales se habrá solicitado permiso al Fons) que afecten los objetivos del proyecto, sus resultados y/o su mecanismo de ejecución, se debe describir en que ha consistido el cambio y se debe explicar la causa que los ha motivado. Así mismo, si por alguna causa se ha retrasado el cronograma previsto, se debe explicar cuál ha sido la causa.




	
	
	Si las fechas son diferentes explicar el motivo

	Fecha prevista de inicio
	
	

	Fecha real de inicio
	
	

	Fecha prevista de finalización
	
	

	Fecha real de finalización
	
	


1.2 PLAN DE EJECUCIÓN

Cronograma de las actividades realizadas

	Actividades realizadas
	Ene.
	Feb.
	Mar.
	Abr.
	May.
	Jun.
	Jul.
	Ago.
	Sep.
	Oct.
	Nov.
	Dic.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Actividades realizadas

· Describir las actividades enunciadas en el cronograma y el estado en que se encuentran (si las actividades han acabado, están en proceso, suspendidas o reprogramadas).     
	Destacar y justificar aquellas actividades realizadas en este periodo y que no estaban previstas inicialmente.




1.3 POBLACIÓN BENEFICIARIA

Número de personas y tipo de población que se está beneficiando de las acciones
	


Descripción de los criterios utilizados para la selección de los beneficiarios

	


Grado de participación de los beneficiarios en el desarrollo del proyecto

	


1.4 OBJETIVOS Y RESULTADOS CONSEGUIDOS HASTA LA FECHA FINAL 

Objetivo global

	


Objetivos específicos

	


Resultados conseguidos

Describir los resultados conseguidos por medio de las actividades realizadas en el siguiente cuadro:

· cantidad del producto (las infraestructuras construidas, la formación realizada, los productos cultivados y recogidos, las mejoras en el servicio... todo dependerá del tipo de proyecto)

· calidad del producto

· beneficiarios

	Resultados esperados
	Resultados reales
	Indicador

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Si los resultados reales difieren de los resultados esperados, explicar brevemente los motivos


1.5 RECURSOS UTILIZADOS

Recursos humanos

	Nº
	Profesión
	Estatus
	Tareas
	Horas/semana

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Recursos materiales

	¿Han variado los recursos materiales previstos durante la ejecución del proyecto?


1.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Mecanismos de seguimiento

	


Mecanismos de evaluación

	


1.7 VALORACIÓN GENERAL

Valoración y recomendaciones prácticas sobre el proyecto
	· Valorar globalmente los resultados, actividades y gastos.

· Valorar el grado de participación social e institucional de los colectivos implicados, así como su capacidad de gestión.

· Valorar el mecanismo de ejecución del proyecto.

· Señalar los puntos fuertes y los puntos débiles en el desarrollo del proyecto.

· Valorar los impactos del proyecto en el ámbito social, medioambiental, político, económico y en las condiciones de vida de la población.

· Valorar la sostenibilidad del proyecto, tanto económica, técnica, sociocultural, institucional y de gestión.


2. INFORME FINANCIERO

2.1 RESUMEN GENERAL

	
	Fecha
	Importe

	Importe concedido al proyecto por el Fons Pitiús
	
	

	Financiamiento recibido del Fons Pitiús
	
	

	Gastos justificados en este informe 
	
	


2.2 TRANSFERENCIAS

	Fecha
	Importe enviado en €
	Importe recibido en divisas
	Tipo de cambio

	
	
	
	

	
	
	
	


Se deberá adjuntar el recibo del envío de dinero desde Ibiza, el recibo bancario de la recepción del dinero por parte de la contraparte del Sur, donde aparezca la cantidad de dólares o moneda local recibidos y las tasas de cambio aplicadas. En caso de que no se haga el cambio de dinero en el banco sino en la calle, también se deberá adjuntar un listado de los cambios obtenidos en cada operación de cambio de moneda. Esto último es muy importante.

2.3 OPERACIONES DE CAMBIO REALIZADAS 

	Fecha
	Importe cambiado

(euros o divisas)
	Importe obtenido

(moneda local)
	Tipo de cambio

	
	
	
	

	
	
	
	


2.4 GASTOS REALIZADOS JUSTIFICADOS EN TODO EL PROYECTO
En el caso de aportaciones de otros financiadores al proyecto, especificar cuáles son y qué parte del presupuesto han cubierto. Es obligatorio adjuntar un documento acreditativo de su aportación.
	FONS PITIÚS
	EUROS  €

	
	Gastos previstos en el proyecto inicial
	Gastos ejecutados

1r informe
	Gastos ejecutados 2º informe
	Gastos totales

	Gastos directos
	
	
	
	

	Equipos/suministros
	
	
	
	

	Construcciones
	
	
	
	

	Terrenos
	
	
	
	

	Personal expatriado
	
	
	
	

	Personal local 
	
	
	
	

	Funcionamiento 
	
	
	
	

	Fondos Rotatorios
	
	
	
	

	Imprevistos
	
	
	
	

	Otros
	
	
	
	

	Gastos indirectos
	
	
	
	

	Gastos administrativos de la entidad del Norte
	
	
	
	

	Gastos administrativos de la entidad del Sur
	
	
	
	

	Total G.direct+G.indirectos
	
	
	
	


	FONS PITIÚS
	MONEDA LOCAL

	
	Gastos previstos en el proyecto inicial
	Gastos ejecutados

1r informe
	Gastos ejecutados 2º informe
	Gastos totales

	Gastos directos
	
	
	
	

	Equipos/suministros
	
	
	
	

	Construcciones
	
	
	
	

	Terrenos
	
	
	
	

	Personal expatriado
	
	
	
	

	Personal local 
	
	
	
	

	Funcionamiento 
	
	
	
	

	Fondos Rotatorios
	
	
	
	

	Imprevistos
	
	
	
	

	Otros
	
	
	
	

	Gastos indirectos
	
	
	
	

	Gastos administrativos de la entidad del Norte
	
	
	
	

	Gastos administrativos de la entidad del Sur
	
	
	
	

	Total G.direct+G.indirectos
	
	
	
	


	Explicar la desviación eventual (si procede)




2.5 REGISTRO DE FACTURAS

El listado de facturas se debe hacer agrupándolas según el concepto al que pertenecen. Los conceptos que se deben tener en cuenta son los que fueron previstos en el proyecto presentado.

No es necesario presentar las facturas originales, se puede adjuntar una fotocopia. Pero en cualquier caso, los originales de las facturas tendrán que ir sellados con el nombre del Fons Pitiús, el nombre de la ONGD o entidad que ejecuta y el número del proyecto otorgado por el Fons, según el ejemplo siguiente. Posteriormente, se hace la fotocopia para adjuntar a la justificación del Fons.

	FONS PITIÚS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Proy. xxx/año


Los gastos indirectos se pueden justificar mediante facturas o certificado del/de la secretario/a de la entidad, con la conformidad del responsable de ésta, en el cual consten los gastos debidamente desglosados.

A continuación se detallarán los gastos que se han realizado, correspondientes a la justificación de este segundo informe, situándolos en el concepto pertinente, según el siguiente cuadro:
	Concepto
	Fecha


	Núm. orden factura
	Valor moneda local

	Gastos directos
	
	
	

	Equipos/suministros
	
	
	

	
	
	
	

	Construcciones 
	
	
	

	
	
	
	

	Terrenos
	
	
	

	
	
	
	

	Personal expatriado
	
	
	

	
	
	
	

	Personal local
	
	
	

	
	
	
	

	Funcionamiento
	
	
	

	
	
	
	

	Fondos Rotatorios
	
	
	

	
	
	
	

	Imprevistos
	
	
	

	
	
	
	

	Otros
	
	
	

	
	
	
	

	Gastos indirectos
	
	
	

	Gastos administrativos de la entidad del Norte
	
	
	

	Gastos administrativos de la entidad del Sur
	
	
	

	Total G.direct.+G.indirectos
	
	
	


3. INFORME GRÁFICO
Presentar fotografías que muestren la ejecución del proyecto y las diferentes fases de este en formato digital. No es necesario presentarlas en papel. Si los hay, se pueden presentar otros materiales como videos, trípticos, publicaciones, carteles, artículos de prensa, planos, etc... que estén relacionados con la ejecución del proyecto.

Número del proyecto:


Título:


Entidad que lo ha presentado: 


Entidad que lo ha ejecutado:





País:


Zona geográfica:





Fecha de elaboración del informe:


Período que cubre el informe:











PAGE  
Arxiduc Lluís Salvador, 19 baixos. EIVISSA - 971 39 02 98 - fpitius@pangea.org  -  www.fonspitius.org – G57008559

