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INFORME TÈCNIC DE SEGUIMENT (només per projectes amb una durada superior als 6 mesos).
Aquesta plantilla d’informe és una guia d’orientació; es poden afegir els requadres que es considerin oportuns però en cap cas se’n traurà cap.
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. de Cooperacio





1. DESCRIPCIÓ TÈCNICA
1.1  DESCRIPCIÓ DE L’AVANÇ DEL PROJECTE

	Resum de la marxa del projecte, comentant si es realitzen les diferents activitats incloses en el cronograma del projecte original. En el cas de que s’hagin realitzat modificacions substancials (per les quals s’haurà sol·licitat permís al Fons) que afectin els objectius del projecte, els seus resultats i/o el seu mecanisme d’execució, s’ha de descriure en què han consistit els canvis i s´ha d´explicar quina causa els ha motivat. Així mateix, si per alguna causa s´ha endarrerit el cronograma previst s’ha d’explicar quina ha estat la causa. 




	
	
	Si les dates són diferents explicar el motiu

	Data prevista d’inici
	
	

	Data real d’inici
	
	

	Data prevista de finalització
	
	

	Data real de finalització
	
	


1.2 PLA D’EXECUCIÓ
Cronograma de les activitats realitzades

	Activitats realitzades
	Gen.
	Feb.
	Mar.
	Abr.
	Maig
	Juny
	Jul.
	Ago.
	Set.
	Oct.
	Nov.
	Des.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Activitats realitzades

· Descriure les activitats enunciades en el cronograma i  l’estat en què es troben (si les activitats han conclòs, estan en procés, suspeses o reprogramades).     
	Destacar i justificar aquelles activitats realitzades en aquest període i que no estaven previstes inicialment.




1.3 POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
Nombre i tipus de població que s’està beneficiant de les accions

	


Descriure els criteris utilitzats per a la selecció dels beneficiaris

	


Grau de participació dels beneficiaris en el desenvolupament del projecte

	


1.4 OBJECTIUS I RESULTATS ACONSEGUITS FINS LA DATA ACTUAL 

Objectiu global

	


Ojectius específics

	


Resultats aconseguits

Descriure els resultats i fites assolides per mitjà de les activitats realitzades en el següent quadre:

· quantitat del producte (les infraestructures construïdes, la formació realitzada, els productes conreats i recollits, les millores en el servei...tot dependrà del tipus de projecte)

· qualitat del producte

· beneficiaris 

	Resultats esperats
	Resultats reals
	Indicador

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Si els resultats reals difereixen dels resultats esperats, explicar breument els motius


1.5 RECURSOS UTILITZATS
Recursos humans

	Nº
	Professió
	Estatus
	Tasques
	Hores/setmana

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Recursos materials

	Han variat els recursos materials previstos durant l’execució del projecte?



1.6 SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Mecanismes de seguiment

	


Mecanismes d’avaluació

	


1.7 VALORACIÓ PARCIAL 

Valoració del mecanisme d’execució del projecte fins el moment enumerant els seus punts forts i febles .
	


Número del projecte:


Títol:


Entitat que l’ha presentat: 


Entitat que l’ha executat:





País:


Zona geogràfica:





Data d´elaboració de l’informe:


Període que abasta l’informe:
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