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Esta plantilla de informe es una guía de orientación; se pueden añadir los apartados que se consideren oportunos, pero en ningún caso se puede eliminar alguno de los existentes.

 (
Número del pro
yecto
:
 
Tít
u
l
o
:
 
Enti
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e
: 
 
País:
 
Zona geogr
á
fica:
 
Fecha de 
elaboració
n
 del
 
informe:
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iodo que abarca el informe
:
 
E
je estratégico del Fons
 en que s
e 
e
n
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yecto
: 
)
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1. INFORME TÉCNICO
	
	
	Si las fechas son diferentes, 
explicad el motivo

	Fecha prevista de inicio
	
	

	Fecha real de inicio
	
	

	Fecha prevista de finalización
	
	




 (
DESCRIPCIÓ
N
 DEL
 
AVAN
CE
 DEL PRO
YECTO
)


Resumen de la marcha del proyecto, comentando si se están realizando las distintas actividades incluidas en el cronograma del proyecto original. En el caso de que se hayan realizado modificaciones sustanciales (por las que se habrá solicitado permiso al Fons Pitiús) que afecten a los objetivos del proyecto, sus resultados, su mecanismo de ejecución y/o la población titular de derechos, debe describirse en qué han consistido los cambios y debe explicarse qué causa los ha motivado. Asimismo, si por algún motivo se ha retrasado el cronograma previsto debe explicarse cuál ha sido la causa.

	











                             (
    TITULAR
ES
 DE D
ERECHOS
, RESPONSABILI
DADES
 
Y
 OBLIGACION
E
S
)



Descripción e identificación de la población titular de derechos, responsabilidades y obligaciones.
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Grado de participación, hasta el momento, de los/las titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones.

	





Indicar si se han identificado perjudicados y/o oponentes una vez iniciado el proyecto.

	






 (
RESULTA
DO
S CONSEGUI
DO
S 
HASTA LA FECHA
 ACTUAL
)


Resultados conseguidos. Describid los resultados y los logros alcanzados a partir de las actividades realizadas en el siguiente cuadro:

	[bookmark: _Hlk140224699]Resultados esperados
	Resultados reales
	Indicador
	Fuentes de verificación

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	



Si los resultados reales difieren de los resultados esperados, explicar brevemente los motivos.

	





 (
ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA ACTUAL
)


Cronograma de las actividades realizadas, indicando los meses que se correspondan con ellas en la primera fila.

	Actividades realizadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Descripción de las actividades realizadas
Es importante también destacar y justificar aquellas actividades realizadas en este periodo y que no estaban previstas inicialmente.

	Actividades realizadas
	Descripción de la manera como se ha realizado (1)
	Población participante
	Momento en que se encuentra (2)

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	
	
	



(1) Participación, dificultades, metodología, periodicidad y contenido de formaciones, reuniones, asambleas, …
(2) En proceso, acabada, suspendida, reprogramada.




 (
RECURSOS UTIL
IZADOS
)

Recursos humanos
	Núm.
	Profesión
	Estatus
	Tareas/funciones
	Horas/semana

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	


Recursos materiales
¿Han cambiado los recursos materiales previstos durante la ejecución del proyecto?

	





 (
SEGUIM
I
ENT
O
 
Y
 
E
VALUACIÓ
N
)



Mecanismos de seguimiento (cómo se está recogiendo la información, cada cuanto tiempo, qué indicadores se utilizan y quien realiza este trabajo).
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Mecanismos de evaluación (cómo se hace o hará esta evaluación, cada cuanto tiempo, quién la hace, nivel y forma de participación de cada parte implicada).

	 













 (
VALORACIÓ
N
 PARCIAL
)


Valoración de la estrategia elegida para la ejecución del proyecto hasta el momento, enumerando sus puntos fuertes y débiles. 
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2. INFORME ECONÓMICO

Toda la información del informe económico debe presentarse en el anexo 7.2, junto con las facturas originales escaneadas a color y con el sello del proyecto.

Además, debe presentarse la siguiente documentación:
· Certificado bancario o acuse acreditativo de recepción del importe por parte de la entidad ejecutora, en que aparezca la cantidad recibida en dólares y/o moneda local, así como la tasa de cambio aplicada.
· En caso de que el cambio no se realice en el banco, sino en la calle, deberá presentarse el listado de cambios obtenidos con cada operación de cambio de moneda.
· En caso de presentación de recibos de pago a personas particulares por servicios contratados, éstos deben contener adjunto el documento de identidad de la persona receptora.
· Es obligatorio presentar los justificantes de pago de los gastos de seguridad social e IRPF (o equivalente) del personal local contratado para la ejecución del proyecto.
· En caso de que haya aportaciones de otros financiadores, debe aportarse el documento acreditativo de su aportación al proyecto.


3. INFORME GRÁFICO

Es necesario presentar fotografías que muestren la ejecución del proyecto y las diferentes fases de este, en formato digital (imágenes por separado).
Las imágenes se enviarán o compartirán a través de canales que faciliten su recepción y descarga: WeTransfer, Google Fotos, One Drive,...
Si existen, también se pueden presentar otros materiales como vídeos, trípticos, publicaciones, carteles, artículos de prensa, planos, etc., que estén relacionados con la ejecución del proyecto.
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